
Nachhaltige 
Industriehalle 
Kyburz in 
Low-Tech-
Holzbauweise



Mit dem Beschaffungsinstrument 
«PITCH» (Interview-Wettbewerb) mit 
einer Hand voll Holzbaufirmen sollte 
der bestgeeignete Partner für die 
Planung und Realisation des 
Vorhabens gefunden werden.
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Das Design-Build-Modell
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Unternehmen Unternehmen



Bauherrin und Investorin ς 
ZF Zürcher Freilager AG
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Mieterin und Nutzerin des neuen 
Gewerbegebäudes ς KYBURZ AG 
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Vorarbeiten ς
Projektteam auf Bauherrenseite

Grundlagen für die Projektentwicklung wie Zieldefinition, Masterplan, Mieter-
Pflichtenheft, oder Meilensteine wurden durch ein Planerteam unter der Leitung des 
Bauherrn erarbeitet.

Gesamtprojektleitung: CEO Zürcher Freilager AG, Zürich

Architektur, Städtebau: Dani Ménard, Architekt ETH SIA, Zürich

Engineering:   Basler & Hofmann AG, Zürich.

Nutzer:   Vertreter der Kyburz Switzerland AG, Freienstein.

Die Projektziele wurden in einem Dokument auf 5 Seiten 
zusammengefasst und mit der Einladung zum «PITCH» versendet.
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«PITCH»
Eingereichte Unterlagen
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«PITCH»
Konfrontation mit Konzeptplänen
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«PITCH» 
Konfrontation mit Konzeptplänen
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«PITCH»
Konfrontation mit Konzeptplänen



Zuschlag im Juli 
2021 erhalten: 
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Meilensteine Projektentwicklung

- Abnahme Konzepte, Idee, Layout:  August 2021

- Abnahme Projekt / Projektfreeze:  Oktober 2021

- Abnahme Kosten:    Dezember 2021

- Stillstand / Unterbruch (kein Einfluss durch das Projektteam)

- Aktualisierung Angebot:   Juli 2023

- Vergabe / Start Realisierung:   August 2023
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Variantenstudien

Für folgende Strukturen wurden im Rahmen der Projektentwicklung 
verschiedene Varianten untersucht und abgewogen:

- Fachwerke mit / ohne Zwischenabstützung auf Galeriedecke ca. 24 m 
Spannweite vs. ca. 30 m Spannweite

- Verschiedene Varianten des Sekundärtragwerkes

- Galeriedecke, Optionen in Holzbau / Hybrid / Beton

- Verschiedene Aussteifungskonzepte
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Variantenstudium Sekundärtragwerk
Trägerabstand ca. 3.0 m
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Planstand Holzbau bei Angebotsabgabe

- 1 Plan A1 für den Bereich Produktionshalle 

- 2 Pläne A3 Tragkonzept in Grundriss und schnitt für Bürotrakt 

 Ą Alle relevanten Informationen für Kalkulation und Baueingabe
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Umsetzung


